

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**основного общего образования (ФГОС ООО)**  
**В МБОУ «Уральская СОШ № 34» в 2015-2016 учебном году**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1**  
**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Май – сентябрь 2015 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2015 г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Сентябрь 2015 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Май 2015 г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2015 г.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2**  
**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

<b>№ п/п.</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2015 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Май, сентябрь 2015 г.
3.	Разработка и утверждение Образовательной программы основного общего образования	Август-Сентябрь 2015 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Август -Сентябрь 2015 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Сентябрь 2015 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности учащихся	Май – сентябрь 2015 г.
7.	Определение метапредметных навыков учащихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2015 г.
9.	Мониторинг сформированности навыков учащихся по результатам каждой четверти	По отдельному графику
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Август 2015 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Август - Сентябрь 2015 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Сентябрь 2015 г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		

1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет и Самообследование школы	Июль-август 2015 г.
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	Август 2015 г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

<b>Разработка Основной образовательной программы</b>	
Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	Сентябрь-ноябрь 2015 г.

**Разработка единичных проектов изменений  
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2015-2016 учебный год											
	Апрель 2015г.	Май 2015г.	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	
Разработка рабочих программ по предметам / Осипова С.А., зам. директора по УВР	*	*										
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Титова Е.Н., зам. директора по ВР			*	*								
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Осипова С.А., зам. директора по УВР			*	*								
Разработка Программы развития УУД / Осипова С.А., зам. директора по УВР			*	*								
Разработка учебного плана / Осипова С.А., зам. директора по УВР			*									
Разработка программы воспитания и социализации / Титова Е.Н., зам. директора по ВР			*									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Осипова С.А., зам. директора по УВР			*	*								
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) /Дмитриева М.М. директор школы		*	*	*								

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график  
мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования  
на 2015-2016 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Май 2015 г.	Администрация школы	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по

					подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО	2015-2017уч.г.	Администрация школы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2015-2016 уч. г.	Администрация школы	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы.	Сентябрь 2015 г. (далее-в соответствии с планом ОУ)	Администрация школы	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация школы	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация школы	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	Ноябрь 2015 г.	Администрация школы	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май-август 2015 г.	Администрация школы	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Август 2015 г.	Администрация школы	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Август 2015 г.	Администрация школы	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных	Август 2015 г.	Администрация школы	Наличие программы	Протокол педсовета,

	предметов				приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация школы	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация школы	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация школы		Отчеты

### 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Анализ кадрового обеспечения по введению ФГОС ООО	Май 2015 г.	Осипова С.А.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в введении ФГОС ООО в 2015-2017 учебном году	2015-2017 г.г.	Осипова С.А.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	Ноябрь 2015 г.	Дмитриева М.М. Осипова С.А.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Осипова С.А.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	

### 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2015 г.	Администрация школы	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными	В течение уч. года	Терентьева Е.А.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными	Информационная справка

	образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.			пособиями, художественной литературой	
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Администрация школы	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Администрация школы	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май-сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2016 г.	Администрация школы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	Сентябрь 2015 г.	Администрация школы	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Публикации

### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

#### Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля сроки % выполн.	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально –	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации

техническими ресурсами			
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	Сентябрь 2015 г.	Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Диагностические работы	В соотв. с планом диагностики	Изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года	Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года	Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2015 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно